

PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN DE LA PAZ B.C.S.

1	Primera Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del IMPLAN	17/10/2016	Se destina el recurso del IMPLAN para la actualización del PDUCP
2	Junta de Gobierno	13/12/2016	Se determina realizar el proceso de licitación
3	Licitación Publica Estatal	16/12/2016	Se declara desierta y se determina realizar una licitación pública nacional, publicación en periódico de la convocatoria para la Licitación Pública Estatal No. EA-803003996-E17-2016 correspondiente a la actualización del Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de La Paz, B.C.S.
4	Licitación Pública Nacional	06/01/2017	Publicación de la convocatoria para la Licitación Pública Nacional No. LA-803003996-E1-2017 correspondiente a la actualización del Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de La Paz, B.C.S. Se registran 7 empresas para participar.
5	Junta de Aclaraciones	12/01/2017	Licitación Pública Nacional No. LA-803003996-E1-2017 correspondiente a la actualización del Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de La Paz, B.C.S.
6	Recepción de propuestas y apertura técnica	24/01/2017	Licitación Pública Nacional No. LA-803003996-E1-2017 correspondiente a la actualización del Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de La Paz, B.C.S.
7	Dictamen técnico y apertura económica	31/01/2017	Licitación Pública Nacional No. LA-803003996-E1-2017 correspondiente a la actualización del Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de La Paz, B.C.S.
8	Fallo de la licitación	01/02/2017	La empresa P.P.I. Proyectos y Planeación Integral resulta elegida para realizar la actualización del PDUCP
9	Contrato con la empresa	06/02/2017	Se firma el contrato con la Empresa P.P.I. Proyectos y Planeación Integral
10	Entrega de primer avance	01/03/2017	Se presentan los avances correspondientes a los Antecedentes
11	Entrega de avance parcial	16/03/2017	Se presentan avances del diagnostico y cartografía
12	Primer Reunión de trabajo actores clave	23/03/2017	Reunión entre personal de Desarrollo Urbano, representantes ciudadanos, consultor e IMPLAN

13	Segunda reunión de trabajo	27/03/2017	Reunión entre personal del Gobierno del Estado (SEPUIT), Gobierno Federal (SEDATU, SEMARNAT), Ayuntamiento, representantes ciudadanos e IMPLAN
	Reunión de trabajo	28/03/2017	Grupo Madrugadores
14	Presentación del Tema ante el CCE por parte del Presidente	31/03/2017	Reunión semestral con el Consejo Coordinador Empresarial, se expuso el tema acerca de la actualización del PDUCP
15	Entrega de avances	09/05/2017	Se presentan los avances correspondientes al diagnóstico
16	Tercer reunión de trabajo	10/05/2017	Reunión de trabajo en seguimiento a la compilación e la información disponible para integrar a la actualización del PDUCP.
17	Reunión de trabajo	10/05/2017	Reunión de trabajo con la Asociación ACORABCS, Para ver el tema de gestión integral del agua.
18	Reunión de trabajo	01/06/2017	Asociación Civil Frente Agua y Vida
19	Taller de trabajo	16/06/2017	Taller de trabajo Conclusiones del Diagnóstico Actualización del PDUCP
20	Conformación del Grupo de Trabajo	17/05/2017	Se conforma el Grupo de Trabajo Técnico en base al Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial y se presentan los avances de la actualización del PDUCP
21	Entrevista sobre PDU	22/06/2017	Te veo en el Café entrevista a la Arq. Gabriela Bojórquez Aldapa. Observatorio Ciudadano "Como Vamos La Paz"
22	Entrevista sobre PDU	29/06/2017	Te veo en el Café entrevista a la Arq. Armando Anaya Carbajal. Observatorio Ciudadano "Como Vamos La Paz"
23	Reunión de trabajo	03/07/2017	Consejo Consultivo del IMPLAN
24	Exposición de avances	05/06/2017	Colegio de Arquitectos de BCS Sección La Paz
25	Taller de consulta	13/07/2017	Talleres de actualización del PDU. Ciudadanía en General
26	Taller de consulta	14/07/2017	Talleres de actualización del PDU. Ciudadanía en General
27	Taller de consulta	03/08/2017	Presentación de Estrategia preliminar
28	Taller de consulta	04/08/2017	Presentación de Estrategia preliminar